



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

№ РД-11-450 / 22.12.2023 г.

BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-014-A2

КЪМ

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-32/20.01.2021 г.

Днес, 22.12.2023 г. в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317, представлявано от проф. Илко Гетов – заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на министъра на здравеопазването, и Мария Беломорова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричано по-долу за краткост „Възложител“, от една страна,

и

„ФЕНИКС ИК“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 18, ет. 5, ап. 5, с ЕИК 203577735, ДДС идент. BG203577735, представлявано от управителя Иван Крънджилски, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-32/20.01.2021 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-510/07.12.2022 г., по обособена позиция № 6 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП Чепеларе, ФСМП Доспат и ФСМП Девин“ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 6 на обществената поръчка е подадена на 28.01.2020 г.
2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строежът на обект ФСМП Доспат е предаден на 29.08.2022 г. от строителя на възложителя с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15).
3. Сроковете по Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. са спрени с подписване на Констативен протокол от 21.01.2021 г., поради необходимата реорганизация в лечебните заведения, налагаща

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



се от въведени противоепидемични мерки и неяснота относно предстояща дата за осигуряване на възможност за откриване на стойтелна площадка и изпълнение на СМР. С подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 09.08.2021 г. (Обр. 2) е стартирало строителството на обект ФСМП-Доспат. Сроковете са спрени с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 11.10.2021 г. (Акт обр. 10), поради неблагоприятни метеорологични условия и възобновени с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството от 04.04.2022 г. (Акт обр. 11).

4. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на Договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

5. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/30.09.2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика).

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя. Приемо-предавателен протокол за обект ФСМП Доспат е подписан на 29.03.2023 г.

7. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора окончателното плащане се извършва след завършване на последния обект в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на обекта и подписан окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на Договора и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя. Страните не са подписвали окончателен приемо-предавателен протокол и не е извършено окончателно плащане по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора.

8. С писмо с вх. № 26-00-2774/11.12.2023 г. Изпълнителят е направил искане за индексирание на Договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на форсмажорни обстоятелства, довели до драстично, непредвидено и непредвидимо увеличение на цените на основни суровини и материали, необходими за изпълнение на СМР и на енергийни източници, горива и други, формиращи стойността на договора за строителство, и съответно довели до трудности във финансово отношение за Изпълнителя, изразяващи се в превишаване на бюджета за изпълнението на договора, и е представил доказателства.

9. Страните се съгласяват, че, в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-



монтажни работи за обект ФСМП Чепеларе, чл. 1, т. 1 от Допълнително споразумение № РД-11-510/07.12.2022 г. се изменя, както следва:

1. За обект ФСМП Чепеларе цената се индексира с 12,02 % или стойността в размер до 36 124,08 лева без ДДС или 43 348,90 лева с ДДС.

Посочената цена е индексирана на база действително извършените и приети СМР съгласно подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 от 02.12.2021 г. за обект ФСМП Чепеларе на стойност 300 533,10 лева без ДДС.

10. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за обект ФСМП Доспат, за който са подписани един Констативен Акт обр. 15 на 29.08.2022 г. и Акт 19-1, съответно Акт 19-2 на 29.03.2023 г. е, както следва: за обект ФСМП-Доспат индексът е 70,08 % или стойността в размер до 289 517,41 лева без вкл. ДДС или до 347 420,89 лева с вкл. ДДС.

11. Предвид императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, увеличението на цената при изменение на договора не може да надхвърля с повече от 50% стойността на основния договор. С оглед горното, при съблюдаване на горесцитираната забрана на закона, е взета предвид стойността на предходното допълнително споразумение, с които е изменен Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. (Допълнително споразумение № РД-11-510/07.12.2022 г.). Независимо от факта, че размерът на индексацията на цената за обект ФСМП-Доспат, предмет на настоящото допълнително споразумение, е в размер на 70,08 %, общият процент на последователните изменения на Договора, включително настоящото, не надхвърля 50 % от цената на основния Договор,

се сключи настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договора в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за обект ФСМП Доспат, се индексира с до **289 517,41 лева без вкл. ДДС** или до 347 420,89 лева с вкл. ДДС., което представлява 70,08 % от стойността на СМР за обект ФСМП Доспат.

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база действително извършените и приети СМР на стойност общо 413 124,16 лева без ДДС, съгласно подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 от 29.03.2023 г., и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за обект ФСМП Доспат по Договор № РД-11-32/20.01.2021 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-510/07.12.2022 г.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от Възложителя или упълномощеното от него лице, строителния надзор и Изпълнителя Протокол за приемане на извършени СМР № 1 от 29.03.2023 г. за обект ФСМП Доспат, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процентът на индексация по чл. 1.



Чл. 3. Възложителят ще заплати индексиранията стойност съгласно протокол по чл. 2, ал. 2 в срок до 30 дни след влизане в сила на настоящото допълнително споразумение и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, при условие, че Възложителят осигури финансиране на индексиранията стойност, посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, от проекта (проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“) или от националния бюджет.

(2) При условията на ал. 1, настоящото допълнително споразумение влиза в сила в частта и до размера на осигуреното финансиране.

(3) За осигуряването на финансов ресурс, Възложителят уведомява Изпълнителя.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договора, остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-32/20.01.2021 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-510/07.12.2022 г., и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

[Redacted signature box]

ПРОФ. ИЛКО ГЕТОВ
заместник-министър на здравеопазването
възложител на основание
заповед № РД-01-446/10.08.2023 г.

[Redacted signature box]

МАРИЯ БЕЛОМОТРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БФ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

[Redacted signature box]

ИВАН КРЪНДЖИЛСКИ
управител на
„ФЕНИКС ИК“ ЕООД



**Заличена информация на осн. Регламент (ЕС) 2016/679
във вр. с чл. 37 от ЗОП**