



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

№ РД-11.....-520/9.12.2022

№ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-003-A2

КЪМ

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-559/11.11.2020 г.

Днес.....9.12.2022..... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛИСТАТ 000695317 и представлявано от д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 98, вх. Б, ет. 2, ап. 2, с ЕИК 203785177, ДДС идент. № BG 203785177, представлявано от Катерина Станкова, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. по обособена позиция № 4, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП-Чирпан, ФСМП-Братя Даскалови, ФСМП-Павел баня, и ФСМП-Казанлък“, и след като се взе предвид, че:

1. Крайният срок за подаване на офертите по обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, част от която е обособена позиция № 4, е 22.01.2020 г.;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителството на обект ФСМП-Братя Даскалови, е предадено от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15), както следва:



2.1. За обект ФСМП-Братя Даскалови, констативен Акт обр. 15 е подписан на 01.04.2022 г.;

3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

5. С Постановление № 399 от 01.12.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. са одобрени допълнителни средства за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключени договори за изпълнение на дейности по европейски проекти и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такъв приемо-предавателен протокол не е подписан между страните.

7. С писма №№ 26-00-2607/03.11.2022 г. и 26-00-156/22.11.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, които го поставят в практическа невъзможност да изпълни останалите обекти по подписаните договори с възложителя и е представил, съответните доказателства за това, се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1.1. Страните постигнаха съгласие, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. в резултат на инфлацията по отношение на обект ФСМП-Братя Даскалови, е както следва:

1. За обект ФСМП-Братя Даскалови, цената се индексира с 52,10 % или стойността в размер до 111 833,78 лева без ДДС, 134 200,54 лева с ДДС.

Чл.1.2. Общата стойност на предвиденото изменение на договора, включващо Допълнително споразумение № 1 за обект ФСМП-Чирпан в размер до 12 845,49 лева без ДДС, и Допълнително споразумение № 2 за обект ФСМП-Братя Даскалови в размер до 111 833,78, е общо в размер до 124 679,27 лева без ДДС, което представлява по-малко от 50% от стойността на основния договор, с което е спазена императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощеното от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за съответния обект.



Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще заплати индексираната стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексираната стойност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или от други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси неустойки и обезщетения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор № РД-11-559/11.11.2020 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. и се поддържа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Заличено на основание
Регламент (ЕС) 2016/679, във
връзка с чл. 37 от ЗОП

Д-Р ТОМАС ТОМОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ
ЗАПОВЕД № РД-01-386/10.08.2022 г.

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛ [REDACTED]
КАТЕРИНА СТАНКОВА
УПРАВИТЕЛ

