АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.3.01 " Информирани и здрави "

Години 2009-2013г.	Година 1												Година 2												Година 3												Година 4											
Дейност/месец по проекта	Полугодие 1						Полугодие 2						Полугодие 1						Полугодие 2						Полугодие 1						Полугодие 2						Полугодие 1						Полугодие 2					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
календарен месец	21.05-21.06.2009	22.06-21.07.2009	22.07-21.08.2009	22.08-21.09.2009	22.09-221.10.2009	22.10-21.11.2009	22.11- 21.12.2009	22.12.09-21.01.2010	22.01-21.02.2010	22.02-21.03.2010	22.03-21.04.2010	22.04-21.05.2010	22.05-21.06.2010	22.06-21.07.2010	22.07-21.08.2010	22.08-21.09.2010	22.09-21.10.2010	22.10-21.11.2010	22.11-21.12.2010	22.12.10 -21.01.2011	22.01-21.02.2011	22.02-21.03.2011	21.03-21.04.2011	22.04 -21.05.2011	22.05 -21.06.2011	22.06 -21.07.2011	22.07 -21.08.2011	22.08 -21.09.2011	22.09 -21.10.2011	22.10 -21.11.2011	22.11- 21.12.2011	22.12.11-21.01.2012	22.01-21.02.2012	22.02-21.03.2012	22.03-21.04.2012	22.04-21.05.2012	22.05 -21.06.2012	22.06 -21.07.2012	22.07 -21.08.2012	22.08 -21.09.2012	22.09 -21.10.2012	22.10 -21.11.2012	22.11- 21.12.2012	22.12.12-21.01.2013	22.01-21.02.2013	22.02-21.03.2013	22.03-21.04.2013	22.04-21.05.2013
Дейност 1: Цялостно управление и администриране на проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на одит за целите на проекта	X	X	X																																													
Дейност 3: Извършване на одит за целите на проекта				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Дейност 4: Създаване на тематична работна група и провеждане на срещи на групата	X	X	X																																													
Дейност 5 : Извършване на анализ на потребностите и проблемите на целевите групи		X	X	X	X																																											
Дейност 6: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи							X	X	X																																							
Дейност 7: Извършване на проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи										X	X																																					
Дейност 8: Създаване и поддръжка на рубрика в интернет страницата на МЗ и линкове към страниците на свързаните национални програми	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Дейност 9: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществени поръчки за провеждане на 2 национални конференции в началото и края на проекта и 12 обществени обсъждания (кръгли маси) по време на проекта																										X	X	X	X	X	X																	
Дейност 10: Изработване, графично оформяне и отпечатване на ръководства за добра практика																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Дейност 11: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на обществена поръчка за провеждане на здравни информационни кампании																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
Дейност 12: Провеждане на национална конференция																																X	X															
Дейност 13: Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси)																																		X	X	X	X	X	X	X								
Дейност 14: Изпълнение на договор/ и за провеждане на здравни информационни кампании																														X	X	X	X	X	X	X												
Дейност 15: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане на финално проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи							X	X	X																																							
Дейност 16: Провеждане на финално проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи																																									X	X	X					
Дейност 17: Провеждане на заключителна национална конференция																																												X				

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз