

I. II. IV.

**BG-София:**

**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка**

**I: Възложител**

Публичен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, площад „Света Неделя“ № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 00359 09301314, E-mail: [rstavreva@mh.government.bg](mailto:rstavreva@mh.government.bg), Факс: 00359 29301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-stroitelten-nadzor-sever-c/>.

**I.2) Вид на възложителя**

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

**I.3) Основна дейност**

Здравеопазване

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора**

**II.1) Обект на поръчката**

Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: РД-11-528 от 30.12.2019 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00080-2019-0040

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Обектите на обществената поръчка са групирани в 5 бр. обособени позиции на регионален принцип – по райони на планиране, като в обособените позиции са включени обекти от Северен централен район на планиране в следните населени места: гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Павликени, гр. Полски Тръмбеш, гр. Горна Оряховица, гр. Стражица, гр. Габрово, гр. Севлиево, гр. Дряново, гр. Трявна, гр. Русе, гр. Бяла, гр. Сливо поле, гр. Две могили, гр.

Ветово, гр. Разград, гр. Исперих, гр. Кубрат, гр. Цар Калоян, гр. Лозница, гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тутракан, гр. Главиница, с. Кайнарджа.

### **III: Условия на договора**

III.1) **Номер на договора:** РД-11-531 от 23.10.2020 г.

III.2) **Договорът е сключен след**  
процедура за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е възложена на обединение**  
НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, Лайф Енерджи ООД, кв. „Банишора“, ул. „Люти брод“ № 3, ет. 1, България 1233, София, Тел.: 00359 888454140, E-mail: [office@lifeenergybg.com](mailto:office@lifeenergybg.com), Факс: 00359 29874994  
Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Упражняване на строителен надзор по време на СМР за обекти на територията на следните населени места гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Павликени, гр. Полски Тръмбеш, гр. Горна Оряховица, гр. Стражица, гр. Габрово, гр. Севлиево, гр. Дряново, гр. Трявна, гр. Русе, гр. Бяла, гр. Сливо поле, гр. Две могили, гр. Ветово, гр. Разград, гр. Исперих, гр. Кубрат, гр. Цар Калоян, гр. Лозница, гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тутракан, гр. Главиница, с. Кайнарджа.

III.6) **Срок на изпълнение**

**Крайна дата**  
23.12.2023 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**  
30960 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
Финансирането е 100% от стойността на договора.

### **IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**  
01.04.2024 г.

IV.3) **Договорът е изменян**  
ДА

**Променено условие:** Създадена нова алинея; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 1. В чл. 3 от Договора се създава нова алинея 6, както следва: Изпълнителят предприема действия за изготвяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) в случай, че най-късно до 10.12.2023 г. са му предоставени от Възложителя напълно окомплектовани изискуемите от закона документи за съответния обект. Само в случаите, когато прецени за необходимо, Възложителят може да

предоставя на Изпълнителя Работен проект за организация и изпълнение на строителството в обема предвиден в чл.136 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласуван със съответната администрация. ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП

**Променено условие:** Създадена нова точка; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 2. В чл. 6, ал. 1 от Договора се създава нова точка 4, както следва: В случай, че до 23.12.2023 г. за някой от обектите, предмет на настоящия Договор, не бъдат издадени документите по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора или не са издадени документите за окончателно плащане съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора, за всеки такъв обект в срок до 20 (двадесет) дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен строителен надзор и осъществен инвестиционен контрол „без забележки“. се извършва частично плащане, както следва: - 50 % от цената на всеки от обектите, за които са представени минимум следните документи: подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и Акт обр. 10 за спиране на строителството за конкретния обект, поради прекратяването на договора на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от него. или - 80 % от цената на всеки от обектите, за които са представени следните документи: подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и всички последващи актове съгласно Наредба № 3, както и Констативен акт за установяване годността на за приемане на строежа (Акт обр. 15) за конкретния обект; ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП

**Променено условие:** Създадена нова точка; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 3. В чл. 6, ал. 1 от Договора се създава нова точка 5, както следва: В случай, че за някой от обектите, предмет на настоящия Договор не е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и/или не са представени други документи, съгласно Договора или настоящото споразумение, Възложителят не дължи плащане на Изпълнителя. ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП

**Променено условие:** Създадена нова алинея; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 4. В чл. 7 от Договора се създава нова алинея 9, както следва: 1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 20-дневен срок от подписването на приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен строителен надзор на конкретен обект и осъществен инвестиционен контрол на обекта „без забележки“. 2. За невъзложените към 23.12.2023г. обекти за изпълнение, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 20-дневен срок от прекратяването на Договора /23.12.2023г./ по взаимно съгласие между страните. ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП

**Променено условие:** Създадена нова алинея; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 5. В чл. 15 от Договора се създава нова алинея 6, както следва: При хипотезата на чл. 6, ал. 1, т. 4, страните подписват приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен строителен надзор на конкретен обект и осъществен инвестиционен контрол на обекта „без забележки“, в който се описва изпълнението на услугата за всеки обект, за който не е издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт обр. 16), като преди подписването му, Изпълнителят е длъжен да представи всички изискуеми от възложителя документи за изпълненото частично строителство за съответния обект в съответния брой екземпляри. ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП

**Променено условие:** Създадена нова алинея; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 6. В чл. 15 от Договора се създава нова алинея 7, както следва: В случай, че при подписването на приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен строителен надзор на конкретен обект и осъществен инвестиционен контрол на обекта бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в приемо-предавателен протокол и Възложителят определя подходящ срок за отстраняването им. ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

**Променено условие:** Създадена нова алинея; **Преди промяната:** няма; **След промяната:** § 7. В чл. 15 от Договора се създава нова алинея 8, както следва: След отстраняване на всички забележки на Възложителя, в хипотезата на ал. 7 и при условие, че са налице всички обстоятелства и документи посочени в ал. 6, страните подписват приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен строителен надзор на конкретен обект

и осъществен инвестиционен контрол на обекта „без забележки“. ; **Правно основание:** чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

ДА

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 63.23% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът е изпълнен частично, тъй като голяма част от строителствата, на които е следвало изпълнителя да упражнява строителен надзор са стартирали със закъснение или не са възложени, поради преобладаване на процедурите и дълъг период от липса на оференти.

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

19575 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

**V: Допълнителна информация**

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

30.04.2024 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** доц. д-р Петко Стефановски, дм

VII.2) **Длъжност:** заместник-министър, възложител на основание Заповед № РД-01-272/12.04.2024 г.