

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

с № РД-11.....*7081/11.12.2023*

(BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S005-A2)

КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № РД-11-561/11.11.2020 г.

(BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S005)

ИЗМ. С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

С № РД-11-516/09.12.2022 г.(BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S005-A1)

Днес.....*11.12.2023*..... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от проф. Илко Гетов, заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „**Възложител**“ от една страна и

КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС“, с ЕИК: 825205330, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Парчевич“ № 2, представлявано от Иван Рашков, в качеството му на председател на Управителния съвет, наричано по-долу за краткост „**Изпълнител**“, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страната**“),

➤ на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от Договор за строителство № РД-11-561/11.11.2020 г., сключен по обособена позиция № 5 с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП – Сливен, ФСМП – Нова Загора, ФСМП – Котел и ФСМП – Твърдица“, част от обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г. и след като се взе предвид, че:

➤ Възложителят е одобрил Доклад с изх. № 75-40-499/30.11.2023 г. за прекратяването на Договора в частта, касаеща ЦСМП – Сливен, поради следните обстоятелства:

За обект ЦСМП – Сливен има открита строителна площадка с Акт обр.2 от 28.09.2021г. С Акт обр.10 от 01.10.2021г. е спряно извършването на СМР, тъй като в помещенията, които са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


материали, формиращи стойността на договора за строителство, на дългият период на изпълнение на Договора и е представил, съответните доказателства за това.

- В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на действително извършените строително-монтажни работи за обект ФСМП Твърдица е с 73,86 %.
- За обект ФСМП Твърдица е подписан констативен Акт обр.15 на 18.04.2023 г. и е съставен Протокол за приемане на извършените СМР (Бивш Акт образец № 19) на стойност 117 095,09 лева без вкл. ДДС. На база приетите СМР индексацията на обекта е в размер **до 86 486,43 лева без ДДС или до 103 783,72 лева с ДДС.**
- Договор за строителство № РД-11-561/11.11.2020 г. (BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S005) по обособена позиция № 5 е изпълнен по отношение на обект ФСМП Нова Загора и ФСМП Котел. С Допълнително споразумение №1 с № РД-11-516/09.12.2022 г. (BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S005-A1) договарът за строителство № РД-11-561/11.11.2020 г. е индексирани по отношение на обект ФСМП Нова Загора със стойността от **155 285,49 лева без вкл. ДДС.**
- С настоящото допълнително споразумение Договор за строителство № РД-11-561/11.11.2020 г. се прекратява по отношение на обект ЦСМП Сливен и съответно общата стойност на договора се намалява със стойността на този обект, а именно с **216 755,59 лева без вкл. ДДС.** С отпадането на обект ЦСМП Сливен, първоначалната обща стойност на договора, възлиза на **491 488,41 лева без ДДС.**
- Общата стойност на индексацията за обект ФСМП Твърдица и индексацията по допълнително споразумение №1 с № РД-11-516/09.12.2022 г., възлиза **241 771,92 лева без вкл. ДДС** или 49,19 % от общата стойност на Договора за строителство № РД-11-561/11.11.2020 г., след отпадането на обект ЦСМП Сливен и с двете индексации не се нарушава ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

като взеха предвид всичко изложено страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, общата цената на Договор за строителство № РД-11-561/11.11.2020 г. за обект Твърдица се индексира **с 86 486,43 лева без ДДС или 103 783,72 лева с ДДС.**

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирани на база, реално изпълнените дейности по количествено-стойностната сметка за обект Твърдица, за което на 18.04.2023 г. е съставен и подписан от упълномощеното лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) на стойност 117 095,09 лева без вкл. ДДС



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

уредени и страните нямат никакви претенции една към друга.

Чл. 7. За обект ЦСМП – Сливен Министерството на здравеопазването не дължи заплащането на каквито и да е суми на Изпълнителя, включително възнаграждения, санкции, неустойки и лихви.

Чл. 9. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 10. Всички останали клаузи по Договора, остават непроменени.

Чл. 11. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване, освен в частта, касаеща индексация на Договора посочена в чл. 1, която влиза в сила съгласно специалните уговорки в настоящото Споразумение.

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-561/11.11.2020 г. (изм. с Допълнително споразумение №1 с № РД-11-516/09.12.2022 г. (BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S005-A1) и се подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Възложител:

Заличено във връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679

проф. Ил...
заместник-министър на здравеопазването,
възложител съгласно

Заповед №РД-01-446/10.08.2023 г.

Мария Беломорова,
директор на дирекция „БФ”

Из

Ив

Председател на Управителния съвет