

# Протокол от заседание на Обществения съвет за изграждане на национална педиатрична болница

**Дата:** 27 юни

**Час:** 13:00 ч.

**Място:** СБАЛ по детски болести "проф. Иван Митев"

**Присъстващи:**

1. Проф.Иван Литвиненко
2. Д-р Благомир Здравков
3. Надежда Цекулова
4. Надежда Рангелова
5. проф. Ана Кънева
6. адв.Мария Шаркова
7. адв.Марина Гинева

**Участници:**

7 членове на Обществения съвет за изграждане на Национална педиатрична болница присъстват на заседанието.

**Председателстващ заседанието:** Проф.Иван Литвиненко

**Протоколчик на заседанието:** Надежда Рангелова

**Заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения.**

Заседанието на обществения съвет за изграждане на национална педиатрична болница се проведе на **27 юни**, от **13.00 ч.** в сградата на СБАЛ по детски болести "проф. Иван Митев" при следния дневен ред и бяха взети следните решения:

## 1. Въпроси към д-р Владко Глигоров

Д-р Владко Глигоров представи за първи път на Съвета актуализирания план график за изграждане на болницата. По думите му, седем месечното закъснение заради обжалванията е наваксано и август 2028г би трябвало да е готова болницата със условностите при бъдещи обжалвания.

Д-р Глигоров обясни, че проектиране и разрушаване вървят успоредно, а парцела е изцяло обезопасен(отг.от инж.Иванов).

Беше представена Таня Иванова като ПР и експерт комуникации на ЗИКДБ. Тя обясни пред Съвета, че има вече създадена фейсбук страница, на която се качва информация ежедневно. Качени са и ГФО от създаването на ЗИКДБ до сега.

Беше съобщено на Съвета, че има планове да се постави видео наблюдението на терена и се планира да бъдат поставени камери, за да има достъп за всички (включително гражданите).

При зададени въпроси относно, графика на работата на консултантската компания и кога се очаква да бъде готов първия доклад за обхват и капацитет на болницата, беше съобщено, че до 22-и юли се очаква доклада на ЕИБ и след това ще се състои срещата.

## 2. Въпроси към Министерство на здравеопазването

**Решение:** Приемат се корекциите направени от Министерство на Здравеопазването по проекта на „Вътрешните правила за работа на Съвета“ и ще бъдат изпарени отново към деловодството за приемане.

Получените отговори по из pratените становища не отговарят в детайли на поставлените въпроси и членовете на съвета зададоха въпроси към присъстващите представители на МЗ, за да може да получим допълнителни разяснения. Основни неизяснени точки остават :

1. Правно – административната форма на бъдещата болница и кой от МЗ и кога се очаква да изготви този анализ и как той ще бъде съгласуван и представен на заинтересованите страни.
2. Изготвяне на правен анализ на нормативната уредба
3. Изготвяне на финансово-икономическия анализ на болницата
4. Разработване на модел на финансиране на болницата
5. План за интеграция и сливане на съществуващите звена
6. Създаване на дългосрочна програма за кадрово обезпечаване на болницата

По въпроси за създадената структура от експерти в МЗ беше представено, че има отворен конкурс за директор на звеното и то ще се състои от 5-ма експерти.

Съвета настоява, когато бъде сформирано звеното да се направи среща между МЗ, ОС и други заинтересовани страни относно правно-организационната форма и всички изброени точки по-горе.

3. **Разговор с Мария Куманова** – координатор проект за изграждане на Педиатрична болница в Бургас - поради забавяне в първите точки не се състоя.

**Решение:** Мария Куманова да присъства лично на следващото *заседание*

4. **Комуникация на ОС – отлага се за следващо заседание**
  - Създаване на **ФБ страница на съвета**

**Решение - създаването се отлага, докато се намери човек, който да може да я администрира.**

5. Участие на **ОС на Националната Педиатрична Конгрес** с тема за НДБ и покана на ( Консултантската компания или на председателят на ECHO)

**Решение:** Приема се предложението за организиране на среща с педиатричната общност, но в друг формат

**6.** Обсъждане на писмо до институциите свързано със сигнала към ДАНС

**Решение:** Приема се изпращането на писмото, но след определени корекции, които да бъдат изпратени по мейл до всички членове и одобрени.

**7.** Други :

**6 месечен график за провеждане на Заседания на Съвета**

**Решение:** Приема се шест месечен график за провеждане на Заседания на Съвета до 31.12.2024, като за дата на заседанията се определя всеки последен четвъртък на месеца с изключение на м. Декември :

**График за провеждане на Заседания на Съвета**

**25 Юли 2024г. – 13:00ч**

**29 Август 2024г. – 13:00ч**

**26 Септември 2024г. – 13:00ч**

**31 Октомври 2024г. – 13:00ч**

**28 Ноември 2024г. – 13:00ч**

**19 Декември 2024г. – 13:00ч**

С уважение,  
Проф. Иван Литвиненко  
Председател на ОС

