

УТВЪРДИЛ:

.....

/МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ/

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ  
НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА  
ЗДРАВНАТА СИСТЕМА 2030 Г.

ОДОБРИЛ:

.....

/МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО/

| Дата          | Автор | Версия | Описание на промяната                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.12.2023 г. | МЗ    | 1.0    | Първоначална версия                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.03.2024 г. | МЗ    | 2.0    | Изпратен за утвърждаване от министъра на електронното управление план за реализация на приета с РМС № 181 от 18 март 2024 г. Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.                                             |
| 03.07.2024 г. | МЗ    | 3.0    | Коригирана версия след съгласуване с МЕУ и изпратена за утвърждаване от министъра на електронното управление план за реализация на приета с РМС № 181 от 18 март 2024 г. Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г. |

|      |                                                                               |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| I.   | ВЪВЕДЕНИЕ .....                                                               | 4 |
| II.  | Стратегически цели и подцели на Секторната стратегия „е-здравеопазване“ ..... | 5 |
| III. | Мерки за изпълнение до 2030 г. ....                                           | 7 |

## ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>АИС</b>   | Автоматизирана информационна система                              |
| <b>ВРБ</b>   | Второстепенни разпоредители с бюджет                              |
| <b>ВУЗ</b>   | Висши учебни заведения                                            |
| <b>МЕУ</b>   | Министерство на електронното управление                           |
| <b>ДБ</b>    | Държавен бюджет                                                   |
| <b>ДХЧО</b>  | Държавен хибриден частен облак                                    |
| <b>ЕЕСМ</b>  | Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрацията |
| <b>ЕС</b>    | Европейски съюз                                                   |
| <b>ЕУ</b>    | Електронно управление                                             |
| <b>ЗЕУ</b>   | Закон за електронното управление                                  |
| <b>КЗЛД</b>  | Комисия за защита на личните данни                                |
| <b>ЛЗ</b>    | Лечебни заведения                                                 |
| <b>МЗ</b>    | Министерство на здравеопазването                                  |
| <b>МС</b>    | Министерски съвет                                                 |
| <b>НЗИС</b>  | Национална здравна информационна система                          |
| <b>НЗОК</b>  | Национална здравноосигурителна каса                               |
| <b>НС</b>    | Народно събрание                                                  |
| <b>НЦОЗА</b> | Национален център по обществено здраве и анализи                  |
| <b>ОС</b>    | Оперативна съвместимост                                           |
| <b>ТГС</b>   | Трансгранично сътрудничество                                      |

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

Електронното здравеопазване е неотменима част от изпълнението на политиките за електронно управление, за цифрова трансформация на публичните институции, за повишаване на качеството на административните услуги, за преминаването към рационални електронни процеси на функциониране и управление в публичния сектор, и за достъп по електронен път до информацията, с която разполагат публичните институции. Развитието на електронното здравеопазване е част от политиката за развитие на електронното управление в Република България и Закона за електронното управление, осигурявайки оперативна съвместимост, стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им, изграждане, цифровизация и развитие на базови регистри и тяхната интеграция, както и осигурявайки надеждност, мрежова и информационна сигурност и споделени ресурси на електронното управление.

Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г. (накратко, Секторна стратегия „е-здравеопазване“) е разработена в съответствие с Актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.

**План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.**

Визията и стратегическите цели на Секторната стратегия „е-здравеопазване“ отчитат стратегическата рамка на глобално, европейско и национално ниво по отношение на политиката по здравеопазване и политиката в областта на електронното управление.

Планът за реализация включва мерките за изпълнение на стратегическите цели, заложи в Секторната стратегия „е-здравеопазване“ и отговорните институции с период на действие до 2030 г. Изпълнението на мерките от плана за реализация на Секторната стратегия „е-здравеопазване“ е разделено на 3 етапа. Първият етап на реализация обхваща периода 2024-2026 г., втория етап обхваща 2027-2028 г., а третия етап обхваща периода 2029-2030 г. Финансирането, с което ще се осигури изпълнението на мерките е от различни източници – Европейски структурни и инвестиционни фондове, държавен бюджет и др.

## **II. Стратегически цели и подцели на Секторната стратегия „е-здравеопазване“**

Секторна стратегия „е-здравеопазване“ определя следните стратегически цели и подцели:

### **Стратегическа цел 1. Развитие на организационния модел за електронно здравеопазване и изграждане на капацитет за заинтересованите страни.**

*Подцел 1.1. Развитие на организационния модел на електронното здравеопазване, осигуряващ ефективно управление на процесите и участие на заинтересованите страни.*

*Подцел 1.2. Изграждане на ефективен модел за финансиране на развитието на електронното здравеопазване в България.*

*Подцел 1.3. Осигуряване на активно участие на заинтересованите страни в разработването и вземането на решения в областта на електронното здравеопазване.*

### **Стратегическа цел 2. Развитие на регулаторната рамка за електронно здравеопазване.**

*Подцел 2.1. Установяване на подходящи и ефективни разпоредби, гарантиращи използването на ИКТ за предоставяне на здравни и административни услуги, гарантиращи качествено и навременно предоставяне на здравни грижи на гражданите чрез ИКТ.*

*Подцел 2.2. Създаване на регулаторни предпоставки за ефективен и сигурен достъп до и обмен на здравна и друга информация.*

*Подцел 2.3. Развитие на правна рамка, която да гарантира на гражданите ефективен контрол върху техните собствени данни и цялостна защита на данните.*

*Подцел 2.4. Разработване на процедури и мерки за гарантиране спазването на правата на пациентите в условия на електронна здравна система.*

### **Стратегическа цел 3. Безпрепятствен достъп до здравни данни в цялата екосистема на здравеопазването чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системите в електронното здравеопазване.**

*Подцел 3.1. Създаване на система за оперативна съвместимост в областта на електронното здравеопазване като единна точка за достъп до всички здравни информационни и здравни регистри.*

*Подцел 3.2. Да се определи моделът на националната архитектура за електронно здравеопазване, като се използва повторно единната точка за достъп до*  
План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

*информационните активи и ресурси на сектора на здравеопазването.*

*Подцел 3.3. Разработване на изисквания, процедури и мерки за осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни в сектора на здравеопазването.*

*Подцел 3.4. Здравните данни - актив за услугите с добавена стойност.*

*Подцел 3.5. Осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост на услугите за електронно здравеопазване и обмен на данни в ЕС.*

**Стратегическа цел 4. Осигуряване на адекватни мерки за киберсигурност на системите за електронно здравеопазване и поверителност на здравните данни.**

*Подцел 4.1. Разработване на изисквания, процедури и мерки за гарантиране на киберсигурността на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване, както и на системи за спазване на изискванията за защита на личните данни, включително анонимизирани и псевдонимизирани здравни данни.*

*Подцел 4.2. Изграждане на платформа за наблюдение на дейността и ефективността на системата за електронно здравеопазване, мрежовия трафик, системните досиета и управлението на инциденти.*

**Стратегическа цел 5. Въвеждане, развитие и надграждане на Националната здравно-информационна система (НЗИС) и други ИС в сектор здравеопазване.**

*Подцел 5.1. Развитие на електронни услуги и пълна интеграция със системите на доставчиците на здравни услуги.*

*Подцел 5.2. Създаване на аналитични възможности и допълнителни услуги в областта на електронното здравеопазване.*

*Подцел 5.3. Въвеждане на усъвършенствани модули за електронно здравеопазване относно здравните ресурси и статистическото наблюдение.*

**Стратегическа цел 6. Въвеждане на образование и професионално обучение в подкрепа на развитието на умения в областта на електронното здравеопазване.**

*Подцел 6.1. Развитие на образованието и професионалното обучение в областта на електронното здравеопазване.*

*Подцел 6.2. Разработване на инструменти за обучение в областта на електронното здравеопазване.*

**Стратегическа цел 7. Разработване на телемедицина, големи информационни масиви, новаторски решения и нови здравни технологии.**

*Подцел 7.1. Разработване и прилагане на модел за телемедицина.*

*Подцел 7.2. Използване на големите информационни масиви в сектора на здравеопазването.*

*Подцел 7.3. Разработване на национални системи в подкрепа на вземането на клинични решения за персонализирана диагностика и лечение.*

*Подцел 7.4. Въвеждане на нови видове данни от нововъзникващи здравни технологии, за да се даде възможност за развитие на персонализираната медицина.*

### III. Мерки за изпълнение до 2030 г.

| №                                                                                                                                                                | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                           | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                     | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                 | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/дейности | Отговорна администрация | Партньори |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                            | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                          | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развитие на организационния модел за електронно здравеопазване и изграждане на капацитет за заинтересованите страни.                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                            |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 275 000 лв.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                            |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| Подцел 1.1. Развитие на организационния модел на електронното здравеопазване, осигуряващ ефективно управление на процесите и участие на заинтересованите страни. |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                            |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 1.                                                                                                                                                               | Мярка 1.1.1. Разработване на модел за управление на Инфраструктурата за дигитални услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI), който включва всички заинтересовани страни и има представителство на различните равнища | Етап 1 (2024-2026)          | Надеждни и информирани регулаторни органи. | 2024                 | 2025 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен модел за управление на Инфраструктурата за дигитални услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                     | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                                                               | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                               |                             |                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                        | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | на вземане на решения.                                                                                                                        |                             |                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                        |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 2. | <b>Мярка 1.1.2.</b><br>Използване на приобщаващ подход за управление на електронното здравеопазване и насърчаване на междусекторното участие. | Етап 1 (2024-2026)          | Координирани планове за ефективно внедряване и управление на междусекторни проекти в е-здравеопазване | 2025                 | 2026 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Брой планове за ефективно внедряване на междусекторни проекти, включващи планове за интеграция с проекти свързани с общественото здраве, околната среда, образованието и осигуряването | 0                                      | 4      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 3. | <b>Мярка 1.1.3.</b><br>Координация за всеки проект в областта на електронното здравеопазване, за да се гарантира съответствие с               | Регулярна дейност           | Създаване на постоянно действащ и обществен и съвети, които да                                        | 2025                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Създаване и работа на обществени съвети с участието на съсловните организации – БЛС,БФС, БЗС, Сдружението на ОПЛ, които ще                                                             | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.



| №                                                                                                                        | Наименование на мярката/проекта/дейността                                      | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                  | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                   | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                          |                                                                                |                             |                                                                                                                         | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                            | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                          | целите на стратегията за електронно здравеопазване.                            |                             | подпомогнат МЗ при реализацията на нови системи и бизнес процеси като част от развитието на електронното здравеопазване |                      |      |                                                       |                            | подпомогнат МЗ при развитието на електронното здравеопазване.              |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 1.2. Изграждане на ефективен модел за финансиране на развитието на електронното здравеопазване в България.</b> |                                                                                |                             |                                                                                                                         |                      |      |                                                       |                            |                                                                            |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 4.                                                                                                                       | <b>Мярка 1.2.1.</b><br>Програмно и всеобхватно организиране на финансирането и | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 | Вземане на информирани решения                                                                                          | 2024                 | 2027 | 10 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Разработени указания и методика за програмно и всеобхватно организиране на | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                       | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                         | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                              | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                  | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | стимулите за развитие на електронното здравеопазване.                                                                                    | (2027-2028)                 | за интелигентни инвестиции и разработване на политики и стандарти въз основа на анализа на качествени данни. |                      |      |                                                       |                            | финансирането за развитие на електронното здравеопазване.                                                        |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 5. | <b>Мярка 1.2.2.</b> Определяне на ключовите общи критерии за финансиране на инициативи и проекти в областта на цифровото здравеопазване. | Етап 1 (2024-2026)          | Вземане на информирани решения за интелигентни инвестиции и                                                  | 2024                 | 2025 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработени ключови общи критерии за финансиране на инициативи и проекти в областта на цифровото здравеопазване. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                   | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                           | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                     | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                  | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                              | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                             | разработване на политики и стандарти въз основа на анализа на качествени данни.                  |                      |      |                                                       |                            |                                                              |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 6. | <b>Мярка 1.2.3.</b><br>Създаване на стабилен модел за финансиране на електронното здравеопазване с цел поддържане на електронното здравеопазване през целия жизнен цикъл на системите, включително разработване, създаване, | Етап 1 (2024-2026)          | Вземане на информирани решения за интелигентни инвестиции и разработване на политики и стандарти | 2024                 | 2026 | 15 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Създаден модел за финансиране на електронното здравеопазване | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                             | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                   | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение   | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                          | Начало               | Край |                                                       |                            |                            | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | поддръжка и актуализиране.                                                                                                            |                             | въз основа на анализ на качествени данни.                                                                                |                      |      |                                                       |                            |                            |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 7. | <b>Мярка 1.2.4.</b><br>Проучване на нови механизми за финансиране въз основа на извличането на стойност от масивите от здравни данни. | Етап 1<br>(2024-2026)       | Вземане на информирани решения за интелигентни инвестиции и разработване на политики и стандарти въз основа на анализ на | 2024                 | 2026 | 20 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Брой сключени споразумения | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                               | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                   | Етап на изпълнение от Плана           | Очакван(и) резултат(и)                                                             | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                  | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                       |                                                                                    | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                           | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                       | качествен и данни.                                                                 |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 8.                                                                                                                                                              | <b>Мярка 1.2.5.</b><br>Разработване на механизми за постоянно развитие на квалификацията на специалистите и гарантиране на техния напредък. | Етап 1 (2024-2026)                    | Разработени информационно и комуникационно просторство                             | 2024                 | 2026 | 200 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Брой разработени и внедрени механизми за постоянно развитие                                                               | 0                                      | 3      |                                                                     | МЗ, МОН                 |           |
| <b>Подцел 1.3. Осигуряване на активно участие на заинтересованите страни в разработването и вземането на решения в областта на електронното здравеопазване.</b> |                                                                                                                                             |                                       |                                                                                    |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 9.                                                                                                                                                              | <b>Мярка 1.3.1.</b><br>Създаване на пространство и възможности за комуникация и сътрудничество за заинтересованите страни.                  | Етап 1 (2024-2026) и етап (2027-2028) | Разработено информационно и комуникационно просторство за обмен на идеи и информац | 2025                 | 2027 | 30 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен интерактивен сайт и услуги, насочени към обмен на информация със заинтересованите страни и обмен на съдържание | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                  | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                                                                                         | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                          |                             |                                                         | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                  | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    |                                                                                                                                          |                             | ия свързана с развитието на електронното здравеопазване |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 10 | <b>Мярка 1.3.2.</b><br>Създаване на Консултативен съвет за електронно здравеопазване с представители на множество заинтересовани страни. | Регулярно                   | Надеждни и информирани регулаторни органи.              | 2024                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Създаден и действащ Консултативен съвет за електронно здравеопазване, включващ представители на основните заинтересовани страни, който ще подпомага МЗ по изпълнението, координацията и контрола на Стратегията. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                            | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                         | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Развитие на регулаторната рамка за електронно здравеопазване.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                         |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 1 301 000 лв.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                         |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| Подцел 2.1. Установяване на подходящи и ефективни разпоредби, гарантиращи използването на ИКТ за предоставяне на здравни и административни услуги, гарантиращи качествено и навременно предоставяне на здравни грижи на гражданите чрез ИКТ. |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                         |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                           | Мярка 2.1.1. Въвеждане на дефиниции за „електронно здравеопазване“ и „предоставяне на услуги в областта на електронното здравеопазване“ в контекста на националното законодателство в системата на здравеопазването. | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен а регулатор на и конкурент а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. | 2024                 | 2025 | 10 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Нормативно регламентирани дефиниции за „електронно здравеопазване“ и „предоставяне на услуги в областта на електронното здравеопазване. | 0                                      | 2      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                           | Мярка 2.1.2. Регламентиране на ролите и отговорностите на                                                                                                                                                            | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен а регулатор на и                                                                                             | 2024                 | 2025 | 10 000                                                | В рамките на               | Нормативно регламентирани роли и отговорности на доставчиците на                                                                        | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                           | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                                      | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                       | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                             | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | доставчиците на здравни грижи при предоставянето на здравни данни в електронните здравни досиета на гражданите и въвеждането в нормативната уредба на всеобхватни механизми, основаващи се на задължения и стимули. |                                         | конкурентна среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ              | здравни грижи при предоставянето на здравни данни в електронните здравни досиета на гражданите |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 13 | <b>Мярка 2.1.3.</b> Осигуряване на съответствие между приложимите стандарти, спецификации и насоки на Европейско и национално равнище при                                                                           | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Подобрен а регулатор на и конкурентна среда чрез въвеждане на единни, адекватни             | 2024                 | 2027 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Актуализирана законова и подзаконова нормативна уредба.                                        | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.



| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                      | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                         | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                  | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | възлагането и разработването на ИКТ решения в сферата на здравеопазването.                                                                                                                                                                                                     |                                         | и пропорционални правила и стандарти. |                      |      |                                                       |                            |                                                  |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 14 | <b>Мярка 2.1.4.</b> Установяване на взаимозависимости (като схеми за насърчаване на оперативната съвместимост) между финансирането, качеството на данните и осигуряването на оперативна съвместимост с оглед създаването на адекватен модел за насърчаване на организациите да | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Разработена методика                  | 2025                 | 2027 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Оценка на използваемостта на 2 дигитални решения | 0                                      | 2      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                            | Етап на изпълнение от Плана                   | Очакван(и) резултат(и)                                                   | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                       | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                          | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                  | приемат и използват дигитални решения.                                                                                                               |                                               |                                                                          |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 2.2. Създаване на регулаторни предпоставки за ефективен и сигурен достъп до и обмен на здравна и друга информация.</b> |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                          |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 15                                                                                                                               | <b>Мярка 2.2.1.</b><br>Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление сигурността на информацията (СУСИ) по ISO 27001 в МЗ и НЗОК. | Етап 1<br>(2024-2026)                         | Ефективен и сигурен достъп до здравна информация.                        | 2024                 | 2025 | 70 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Брой въведени системи за управление сигурността на информацията (СУСИ) по ISO 27001                                            | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 16                                                                                                                               | <b>Мярка 2.2.2.</b><br>Осигуряване на възможности за повторно използване на данните за научноизследователски и статистически цели.                   | Етап 2<br>(2027-2028) и етап 3<br>(2029-2030) | Възможност за повторно използване на здравни данни за научноизследовател | 2027                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Въведени нормативни промени, с които да се регламентират възможностите за повторно използване на данните за научноизследовател | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                           | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                           | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)              | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                     | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                         | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                             | ски и статистически цели.           |                      |      |                                                       |                            | ски и статистически цели                                |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 17                                                                                                                                                          | <b>Мярка 2.2.3.</b><br>Прилагане на „проверки за оперативна съвместимост“, които биха могли да се използват за преглед на законодателството с цел установяване на евентуални пречки пред оперативната съвместимост. | Етап 3 (2029-2030)          | Разработена методика                | 2028                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Брой проведени проверки                                 | 0                                      | 10     |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>Подцел 2.3. Развитие на правна рамка, която да гарантира на гражданите ефективен контрол върху техните собствени данни и цялостна защита на данните.</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                     |                      |      |                                                       |                            |                                                         |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 18                                                                                                                                                          | <b>Мярка 2.3.1.</b><br>Актуализиране на законовата и подзаконовата нормативна уредба                                                                                                                                | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен а регулатор на и конкурент | 2024                 | 2026 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Актуализирана законова и подзаконова нормативна уредба. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                    | Етап на изпълнение от Плана              | Очакван(и) резултат(и)                                                            | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение   | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                   | Начало               | Край |                                                       |                            |                            | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | чрез прилагане на ориентиран към пациента подход за управление на данните, като гражданите да контролират данните си с пълен достъп.                                         |                                          | а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. |                      |      |                                                       |                            |                            |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 19 | <b>Мярка 2.3.2.</b><br>Насърчаване на прозрачността още при проектирането по отношение на съгласието на системите за достъп до данни и необходимото регистриране на достъпа. | Етапи 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Разработка на критерии, които гарантират прозрачността                            | 2024                 | 2027 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработени набор критерии | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 20 | <b>Мярка 2.3.3.</b><br>Въвеждане на „цифрова проверка“                                                                                                                       | Регулярно                                | Разработка на методика                                                            | 2026                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на               | Брой проведени проверки    | 0                                      | 10     |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                       | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                              | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                       | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | на законодателството, с оглед адекватно спазване на изискванията за защита на данните.                                                          |                             | чрез която ще се извършват проверките на законодателството                                                            |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ              |                                                       |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 21 | <b>Мярка 2.3.4.</b> Актуализиране на законовата и подзаконовата нормативна уредба по отношение на електронното здравеопазване и телемедицината. | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен а регулатор на и конкурентна среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. | 2024                 | 2026 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Въведена правна рамка по отношение на телемедицината. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                         | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)              | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                     | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                         | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |  |
| Подцел 2.4. Разработване на процедури и мерки за гарантиране спазването на правата на пациентите в условия на електронна здравна система. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                     |                      |      |                                                       |                            |                                                         |                                        |        |                                                                     |                         |           |  |
| 22                                                                                                                                        | <b>Мярка</b> 2.4.1. Създаване, въвеждане и прилагане на необходимите механизми, в това число унифицирани бланки, като приложение към нормативните документи, които да гарантират, че събирането, съхраняването и предоставянето на информация в електронния здравен запис, ще се извършва само след изрично писмено съгласие, от страна | Етап 1 (2024-2026)          | По-ангажиран и информиран граждани. | 2024                 | 2024 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Актуализирана Наредба № Н-6 за функционирането на НЗИС. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |  |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                                          | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)              | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                           | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                     | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                    | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | на собственика на данните.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                     |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                    |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 23 | <b>Мярка 2.4.2.</b><br>Осигуряване на практическа възможност гражданите, като собственици на данните, които предоставят да контролират достъпа до тях, чрез подобряване на осведомеността и своевременното им информиране за всеки случай на достъп до здравните им данни от страна на трети лица. | Етап 1<br>(2024-2026)       | По-ангажиран и информиран граждани. | 2024                 | 2025 | 1 176 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Разработени и въведени функционалности, позволяващи на пациента да контролира достъпа до здравните му данни в НЗИС | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 24 | <b>Мярка 2.4.3.</b><br>Гарантиране на еднакво достъпна електронна среда за                                                                                                                                                                                                                         | Етап 1<br>(2025-2026)       | Разработена функционалност за       | 2025                 | 2026 | 35 000                                                | В рамките на               | Внедрена функционалност                                                                                            | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                    | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)     | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране | Индикатори за изпълнение | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            | Начало               | Край |                                                       |                         |                          | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | пациентите, в това число и до електронното им здравно досие, чрез проактивно идентифициране и минимизиране на рисковете от възникване на дискриминация, изостряне на неравенствата и увеличаване на т.нар. цифрово разделение между отделните социални групи от населението. |                             | обратна връзка и съобщения |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ           |                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Безпрепятствен достъп до здравни данни в цялата екосистема на здравеопазването чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системите в електронното здравеопазване.</b><br><b>Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 9 650 000 лв.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                      |      |                                                       |                         |                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 3.1. Създаване на система за оперативна съвместимост в областта на електронното здравеопазване като единна точка за достъп до всички здравни информационни и здравни регистри.</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                      |      |                                                       |                         |                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.



| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                        | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                          | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                   | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 25 | <b>Мярка 3.1.1.</b><br>Оптимизиране на електронните регистри и информационните системи в сектора на здравеопазването чрез въвеждане на съгласувани общи стандарти за сигурност и функционалност. | Етап 1<br>(2024-2026)       | Подобрен а регулатор на и конкурент а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. | 2024                 | 2026 | 2 300 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Брой оптимизирани информационни системи и регистри в сектора на здравеопазването. | 0                                      | 50     |                                                                     | МЗ                      | ВРБ на МЗ |
| 26 | <b>Мярка 3.1.2.</b><br>Прилагане и оптимизиране на използването на информационните системи и потоците от данни в процесите, свързани                                                             | Регулярно                   | Разработени и внедрени скринингови програми                                                                           | 2025                 | 2030 | 900 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Брой внедрени скринингови програми                                                | 2                                      | 8      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                                                                                          | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                                         | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                   | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                            | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                            | с общественото здраве.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                            |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 3.2. Да се определи моделът на националната архитектура за електронно здравеопазване, като се използва повторно единната точка за достъп до информационните активи и ресурси на сектора на здравеопазването.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                            |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 27                                                                                                                                                                                                                         | <b>Мярка 3.2.1.</b><br>Въвеждане на Ентерпрайз архитектура в националната инфраструктура за електронно здравеопазване и гарантиране, че цялостната сложност на системата се картографира с подходящи методи и ИТ инструменти, както и с определен управителен орган за всяка част от контекста на | Етап 1<br>(2024-2026)       | Подобрен а регулатор на и конкурент а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. | 2024                 | 2026 | 800 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Введена Ентерпрайз архитектура в националната инфраструктура за електронно здравеопазване. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                          | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                   | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | електронното здравеопазване.                                                                                                                             |                             |                                                                                                                       |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                   |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 28 | <b>Мярка 3.2.2.</b><br>Интегриране с публичната инфраструктура, по-специално платформа за оперативна съвместимост за междусекторни информационни потоци. | Регулярно                   | Подобрен а регулатор на и конкурент а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. | 2024                 | 2030 | 700 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Брой интегрирани междусекторни информационни потоци към националната инфраструктура за електронно здравеопазване. | 5                                      | 10     |                                                                     | МЗ                      |           |
| 29 | <b>Мярка 3.2.3.</b><br>Използване на утвърдени национални цифрови удостоверителни услуги във всички                                                      | Регулярна дейност           | Използване на националните удостоверителни услуги във                                                                 | 2024                 | 2030 | 120 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Интегриране и използване на националните удостоверителни услуги                                                   | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      | ВРБ на МЗ |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                           | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                            | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                        | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                  | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                               | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                           | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                             | платформи и системи за електронно здравеопазване и процеси за удостоверяване на самоличността чрез използване на електронна идентификация (eID) и използване на електронен подпис, както и електронни печати за подписване и споделяне на документи. |                             | всички системи на електронното здравеопазване |                      |      |                                                       |                            |                                                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 3.3. Разработване на изисквания, процедури и мерки за осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни в сектора на здравеопазването.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                               |                      |      |                                                       |                            |                                                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>30</b>                                                                                                                                                   | <b>Мярка 3.3.1.</b><br>Въвеждане на процедура за проверка на оперативната                                                                                                                                                                            | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен а регулатор на и конкурент           | 2024                 | 2025 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Въведена методика и процедура за проверка на оперативната съвместимост на | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                           | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                         | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                            | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                        | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                             |                                                                                                                                                   |                             |                                                                                   | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                 | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                             | съвместимост на техническите спецификации на проекти в областта на електронното здравеопазване.                                                   |                             | а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. |                      |      |                                                       |                            | техническите спецификации на проекти в областта на електронното здравеопазване. |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 31                                                                          | <b>Мярка 3.3.2.</b> Да се гарантира, че дефинициите и стандартите за оперативна съвместимост се определят и проверяват от авторитетна институция. | Регулярно                   | Хармонизация на системите с европейските препоръки                                | 2024                 | 2030 | 1 200 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Въведен набор от номенклатури съгласно препоръките на ЕК.                       | 1                                      | 3      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>Подцел 3.4. Здравните данни - актив за услугите с добавена стойност.</b> |                                                                                                                                                   |                             |                                                                                   |                      |      |                                                       |                            |                                                                                 |                                        |        |                                                                     |                         |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                        | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                            | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                              | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                   | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                                       | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 32 | <b>Мярка 3.4.1.</b><br>Създаване на механизми за повторно използване на статистически данни/здравни данни, при стриктно спазване на националното и европейското законодателство. | Етап 1 (2024-2026)          | Възможно е за повторно използване на здравни данни за научноизследователски и статистически цели. | 2024                 | 2026 | 540 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Въведени механизми за повторно използване на анонимизирани статистически данни/отворени здравни данни.                                                | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 33 | <b>Мярка 3.4.2.</b><br>Създаване на механизми за сътрудничество с научноизследователски организации за повторно използване на анонимизирани данни от електронни здравни досиета. | Регулярна дейност           | Възможно е за повторно използване на здравни данни за научноизследователски и статистически цели. | 2024                 | 2030 | 100 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Въведени механизми за сътрудничество с научноизследователски организации за повторно използване на анонимизирани данни от електронни здравни досиета. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                       | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                    | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                                            | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране     | Индикатори за изпълнение                                                          | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                             |                                                                                                   | Начало               | Край |                                                       |                             |                                                                                   | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 34                                                                                                                                      | Мярка 3.4.3. Създаване на механизъм използване на инструменти електронно здравеопазване в подкрепа на клиничните изпитвания. | Регулярно                   | Възможност за повторно използване на здравни данни за научноизследователски и статистически цели. | 2025                 | 2030 | 250 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ  | Разработване на механизъм за използване на инструменти електронно здравеопазване. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>Подцел 3.5. Осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост на услугите за електронно здравеопазване и обмен на данни в ЕС.</b> |                                                                                                                              |                             |                                                                                                   |                      |      |                                                       |                             |                                                                                   |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 35                                                                                                                                      | Мярка 3.5.1. Установяване на процедури за проследяване на работата на мрежата eHDSI в ЕС.                                    | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен достъп до трансгранични здравни услуги.                                                  | 2024                 | 2025 | 40 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ. | Разработени процедури за проследяване на работата на мрежата eHDSI в ЕС.          | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 36                                                                                                                                      | Мярка 3.5.2. Изграждане на Национална                                                                                        | Етап 1 (2024-2026)          | Подобрен достъп до трансгран                                                                      | 2024                 | 2025 | 1 200 000                                             | В рамките на                | Изградена Национална контактна точка и                                            | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                    | Етап на изпълнение от Плана              | Очакван(и) резултат(и)                           | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране                                            | Индикатори за изпълнение                                                 | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                  | Начало               | Край |                                                       |                                                                    |                                                                          | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | контактна точка и въвеждане на услуги за трансграничен обмен на здравни данни (обобщени данни от електронното медицинско досие и електронни рецепти) на гражданите от страните членки на ЕС. |                                          | ични здравни услуги.                             |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ                                                      | въведени услуги за трансграничен обмен на здравни данни.                 |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 37 | <b>Мярка 3.5.3.</b> Развитие на трансграничните услуги свързани с обобщени данни за пациентите, лабораторните резултати, посещения при дентален лекар.                                       | Етапи 2 (2027-2028) и етап 3 (2029-2030) | Подобрен достъп до трансгранични здравни услуги. | 2027                 | 2030 | 1 500 000                                             | - В рамките на бюджета на МЗ<br>- Механизма за свързване на Европа | Разширяване на обхвата на здравни данни, които се обменят трансгранично. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.



| №                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                               | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                           | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                 | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                  | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                          | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Мярка 3.5.4.</b><br>Разработване на модел на управление, посветен на трансграничните услуги, който насърчава както сътрудничеството, така и процедурната дисциплина. | Етап 1 (2024-2026)                      | Подобрен достъп до трансгранични здравни услуги. | 2025                 | 2026 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен модел на управление, посветен на трансграничните услуги.                      | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Осигуряване на адекватни мерки за киберсигурност на системите за електронно здравеопазване и поверителност на здравните данни.</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                  |                      |      |                                                       |                            |                                                                                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 8 240 000 лв.</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                  |                      |      |                                                       |                            |                                                                                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 4.1. Разработване на изисквания, процедури и мерки за гарантиране на киберсигурността на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване, както и на системи за спазване на изискванията за защита на личните данни, включително анонимизирани и псевдонимизирани здравни данни.</b> |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                  |                      |      |                                                       |                            |                                                                                          |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Мярка 4.1.1.</b><br>Определяне на стандарти за оперативна съвместимост, свързани с                                                                                   | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Подобрен а регулатор на и конкурент а среда      | 2025                 | 2028 | 1 200 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Въведени стандарти за оперативна съвместимост, свързани с платформите за киберсигурност, | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                            | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                    | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране                       | Индикатори за изпълнение                                                     | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                           | Начало               | Край |                                                       |                                               |                                                                              | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|    | платформите за киберсигурност, обмен на геномни данни и предаване на масиви или големи обеми здравни данни.                                                                                                          |                                         | чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. |                      |      |                                                       |                                               | обмен на геномни данни и предаване на масиви или големи обеми здравни данни. |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 40 | <b>Мярка 4.1.2.</b> Създаване на компонент „Управление и киберсигурност“ в електронното здравеопазване, за да се гарантира сигурно, безопасно и надеждно обработване на личните данни за здравето и социалните грижи | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Изградена платформа                                                       | 2025                 | 2027 | 900 000                                               | Европейски структурни и инвестиционни фондове | Брой включени Лечебни заведения                                              | 8                                      | 300    |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №  | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                   | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                       | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                       | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 41 | <b>Мярка 4.1.3.</b><br>Определяне на секторен модел за управление на киберсигурността в съответствие с националния модел на управление.                     | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Подобрен а регулатор на и конкурент а среда чрез въвеждане на единни, адекватни и пропорционални правила и стандарти. | 2025                 | 2028 | 4 000 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Разработване и прилагане на секторен модел на управление на киберсигурността в съответствие с националния модел на управление. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 42 | <b>Мярка 4.1.4.</b><br>Установяване на добро сътрудничество с националните доставчици на удостоверителни услуги и надзорните органи, за да се гарантира, че | Регулярно                               | Непрекъсната комуникация с доставчиците на удостоверителни услуги                                                     | 2024                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Постоянна комуникация                                                                                                          | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                                                                 | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                              | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                                                                      | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                     | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                               | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                   | достъпът до здравна информация се осигурява чрез сигурни архитектурни решения.                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                     |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                               |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 4.2. Изграждане на платформа за наблюдение на дейността и ефективността на системата за електронно здравеопазване, мрежовия трафик, системните досиета и управлението на инциденти.</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                     |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                               |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 43                                                                                                                                                                                                | <b>Мярка 4.2.1.</b><br>Гарантиране на наличието на платформа за автоматично наблюдение, за да се обхване експлоатацията на мрежата и да се документират инцидентите, както и за управление на инцидентите въз основа на рамката на ITIL. | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Наблюдение на дейността и ефективно стта на системата за електронно здравеопазване. | 2025                 | 2028 | 1 500 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Въведена платформа за автоматично наблюдение, за да се обхване експлоатацията на мрежата и да се документират инцидентите, както и за управление на инцидентите въз основа на рамката на ITIL | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                     | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                             | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                                               | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                                                                    | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                      | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                             | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 44                                                                                                                                                    | <b>Мярка 4.2.2.</b><br>Създаване на платформа за докладване на инциденти от страна на потребителите на портала за електронно здравеопазване, мобилни приложения и уеб базираните услуги за електронно здравеопазване. | Етап 1 (2024-2026)          | Наблюден ие на дейността и ефективно стта на системата за електронно здравеопазване. | 2025                 | 2025 | 640 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Създадена платформа за докладване на инциденти от страна на потребителите на портала за електронно здравеопазване, мобилни приложения и уеб базираните услуги за електронно здравеопазване. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Въвеждане, развитие и надграждане на Националната здравноинформационна система (НЗИС) и други ИС в сектор здравеопазване.</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                      |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                             |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 8 430 000 лв.</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                      |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                             |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 5.1. Развитие на електронни услуги и пълна интеграция със системите на доставчиците на здравни услуги.</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                      |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                             |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 45.                                                                                                                                                   | <b>Мярка 5.1.1.</b><br>Поетапна интеграция на информационните                                                                                                                                                         | Регулярно                   | Достъп до информация в                                                               | 2024                 | 2030 | 3 000 000                                             | В рамките на               | Интеграция на информационните системи, обслужващи                                                                                                                                           | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                                   | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)               | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                 | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                          | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|     | системи, обслужващи процесите в здравеопазването с НЗИС.                                                                                                                                                                                                                                    |                             | реално време.                        |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ              | процесите в здравеопазването с НЗИС. (регулярна дейност) |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 46. | <b>Мярка 5.1.2.</b><br>Развитие на процесите по дигитализация в сектор здравеопазване и ограничаване на хартиения документооборот, посредством електронизиране на медицински документи и обмен на медицински данни между заинтересованите страни, в т.ч. медицински бележки и свидетелства, | Етап 1 (2024-2026)          | Достъп до информация в реално време. | 2024                 | 2026 | 1 250 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Намаляване на хартиения документооборот                  | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                       | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                  | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)               | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране                                                               | Индикатори за изпълнение                  | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                             |                                      | Начало               | Край |                                                       |                                                                                       |                                           | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                         | информация за ваксинационен статус и др.                                                                                                                                                   |                             |                                      |                      |      |                                                       |                                                                                       |                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 47.                                                                                                                     | <b>Мярка 5.1.3.</b> Надграждане на ИСРППО с цел оптимизация и автоматизация по процеса на обмен на данни и постигане на оперативна съвместимост между ИСРППО и системите на НС 112 и НЗИС. | Етап 1 (2024-2026)          | Достъп до информация в реално време. | 2023                 | 2026 | 900 000                                               | - Национален план за възстановяване и устойчивост<br><br>- В рамките на бюджета на МЗ | Осъществена интеграция                    | 0                                      | 2      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>Подцел 5.2. Създаване на аналитични възможности и допълнителни услуги в областта на електронното здравеопазване.</b> |                                                                                                                                                                                            |                             |                                      |                      |      |                                                       |                                                                                       |                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 48.                                                                                                                     | <b>Мярка 5.2.1.</b> Въвеждане на функциите за                                                                                                                                              | Етап 2 (2027-2028) и        | Безпроблемни трансакции              | 2027                 | 2030 | 750 000                                               | В рамките на                                                                          | Разработени и въведени функционалности за | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                           | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                     | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                             | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                         |                                                                            | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                      | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                             | плащане и статистическо отчитане в системата за електронно здравеопазване.                                                               | етап 3 (2029-2030)                      | и и ефективно ст на разходите.                                             |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ              | плащане и статистическо отчитане в системата за електронно здравеопазване.                                           |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 49.                                                                                                                                         | <b>Мярка 5.2.2.</b> Изпълнение на пилотни проекти за наблюдение на пациентите и системи за подпомагане на вземането на клинични решения. | Етап 2 (2027-2028) и етап 3 (2029-2030) | Интегрирани грижи, включително повишена безопасност на получените лечения. | 2027                 | 2030 | 650 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Разработени и въведени функционалности за плащане и статистическо отчитане в системата за електронно здравеопазване. | 0                                      | 3      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>Подцел 5.3. Въвеждане на усъвършенствани модули за електронно здравеопазване относно здравните ресурси и статистическото наблюдение.</b> |                                                                                                                                          |                                         |                                                                            |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                      |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 50.                                                                                                                                         | <b>Мярка 5.3.1.</b> Разработване и въвеждане на единна информационна система за                                                          | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Усъвършенствани модули за електронно                                       | 2024                 | 2027 | 250 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Въведена единна информационна система за мониториране на персонала.                                                  | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.



| №   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                    | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                               | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                           | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                              |                                         |                                                      | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                                    | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|     | мониториране на персонала в здравеопазването.                                                                                                                                |                                         | здравеопазване.                                      |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                                    |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 51. | <b>Мярка 5.3.2.</b><br>Създаване на база данни за определящите фактори здравето като основа за разработване на национални и регионални програми за превенция и профилактика. | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Усъвършенствани модули за електронно здравеопазване. | 2024                 | 2027 | 340 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Създадена база данни за определящите фактори здравето като основа за разработване на национални и регионални програми за превенция и профилактика. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 52. | <b>Мярка 5.3.3.</b><br>Използване на капацитета на НЗИС като инструмент за подобряване на контрола и анализа на данни за предоставяните медицински грижи.                    | Регулярно                               | Въведени необходимите контроли и индикатори          | 2024                 | 2030 | 150 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Въведен набор контроли                                                                                                                             | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                          | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                               | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                               | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                         |                                                      | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                        | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 53.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Мярка 5.3.4.</b><br>Разработване и въвеждане на електронна платформа за поддържане на Национална аптечна карта.                                                 | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Усъвършенствани модули за електронно здравеопазване. | 2024                 | 2027 | 240 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Разработена и въведена електронна платформа за поддържане на Национална аптечна карта. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 54.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Мярка 5.3.5.</b><br>Надграждане на системата за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения с цел разширяване на обхвата на системата. | Етап 1 (2024-2026)                      | Усъвършенствани модули за електронно здравеопазване. | 2024                 | 2026 | 900 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Надградена система                                                                     | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: Въвеждане на образование и професионално обучение в подкрепа на развитието на умения в областта на електронното здравеопазване.</b><br><b>Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: 600 000 лв.</b> |                                                                                                                                                                    |                                         |                                                      |                      |      |                                                       |                            |                                                                                        |                                        |        |                                                                     |                         |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                           | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                          | Етап на изпълнение от Плана             | Очаквани резултати                                                | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                          | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                   | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                   | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| Подцел 6.1. Развитие на образованието и професионалното обучение в областта на електронното здравеопазване. |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                   |                      |      |                                                       |                            |                                                   |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 55.                                                                                                         | Мярка 6.1.1. Въвеждане на темата за електронното здравеопазване в съществуващите програми за обучение във висшето образование.                     | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Професионално обучение в областта на електронното здравеопазване. | 2025                 | 2028 | 100 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Брой актуализирани учебни програми и/или курсове. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ, МОН                 |           |
| 56.                                                                                                         | Мярка 6.1.2. Въвеждане на образование за използване на цифровите технологии по сигурен начин и възприемане на поуките, извлечени от други сектори. | Регулярно                               | Професионално обучение в областта на електронното здравеопазване. | 2025                 | 2029 | 50 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Въведен курс.                                     | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ, МОН                 |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                              | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                      | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                             | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                           | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                             |                                                                    | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                    | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| Подцел 6.2. Разработване на инструменти за обучение в областта на електронното здравеопазване. |                                                                                                                                                                                |                             |                                                                    |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                    |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 57.                                                                                            | Мярка 6.2.1. Разработване и създаване на инструменти за дистанционно сътрудничество, комуникация и обучение.                                                                   | Етап 1 (2024-2026)          | Инструменти за обучение в областта на електронното здравеопазване. | 2024                 | 2025 | 240 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен набор от инструменти за дистанционно сътрудничество, комуникация и обучение.            | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 58.                                                                                            | Мярка 6.2.2. Въвеждане на платформа за електронно обучение за обмен на знания в реално време (напр. споделяне на знания във връзка с лечението на COVID-19 по време на криза). | Етап 1 (2024-2026)          | Инструменти за обучение в областта на електронното здравеопазване. | 2024                 | 2026 | 150 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Разработена и въведена платформа за електронно обучение в областта на електронното здравеопазване. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                             | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                             | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                            | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                             |                                                                    | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                     | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 59.                                                                                                                           | Мярка 6.2.3. Създаване на програма за обучение, включваща специфични набори от цифрови умения в областта на електронното здравеопазване. | Етап 1 (2024-2026)          | Инструменти за обучение в областта на електронното здравеопазване. | 2025                 | 2026 | 60 000                                                | В рамките на бюджета на МЗ | Създадена програма за обучение в областта на електронното здравеопазване.                                           | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7: Разработване на телемедицина, големи информационни масиви, новаторски решения и нови здравни технологии. |                                                                                                                                          |                             |                                                                    |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                     |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| Необходим финансов ресурс за СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7: 35 850 000 лв.                                                              |                                                                                                                                          |                             |                                                                    |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                     |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| Подцел 7.1. Разработване и прилагане на модел за телемедицина.                                                                |                                                                                                                                          |                             |                                                                    |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                     |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 60.                                                                                                                           | Мярка 7.1.1. Определяне на оперативния модел за дистанционни консултации със специалисти в областта на телемедицината „лекар-лекар“ само | Етап 1 (2024-2026)          | Медицина, работеща в полза на пациента.                            | 2024                 | 2026 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен оперативен модел за дистанционни консултации със специалисти в областта на телемедицината „лекар-лекар“. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                               | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                  | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                    | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/дейности | Отговорна администрация | Партньори |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                             | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|     | след създаването на модел за болнично сътрудничество с тематичните ръководни центрове, за да може ефективно да се балансира търсенето на услуги.                                                        |                                         |                                         |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                             |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 61. | <b>Мярка 7.1.2.</b><br>Определяне на модел за финансиране на специализирано оборудване/инфраструктура, необходими за извършване на телеконсултации между специалисти, напр. при хирургична интервенция. | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Медицина, работеща в полза на пациента. | 2025                 | 2027 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен модел за финансиране на специализирано оборудване/инфраструктура, необходими за извършване на телеконсултации между специалисти. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                                                                             | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                   | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                                     | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                          | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                              | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 62. | <b>Мярка 7.1.3.</b><br>Определяне на оперативния модел на услугите за телемедицина между лекари и пациенти с минимален жизнеспособен набор от функционални възможности, които биха могли да функционират повторно при използване на инфраструктурата в болниците без много специализирано оборудване. | Етап 1 (2024-2026)          | Медицина , работеща в полза на пациента. | 2024                 | 2026 | 0                                                     | В рамките на бюджета на МЗ | Разработен оперативен модел на услугите за телемедицина между лекари и пациенти с минимален жизнеспособен набор от функционални възможности. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 63. | <b>Мярка 7.1.4.</b><br>Разработване и прилагане на концепция за                                                                                                                                                                                                                                       | Регулярна дейност           | Медицина , работеща                      | 2024                 | 2030 | 0                                                     | В рамките на               | Разработена концепция за развитие на                                                                                                         | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                             | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                             | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                              | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                               | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                                        | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                               | развитие на телемедицината в Република България                                                                                                                                       |                                         | в полза на пациента.                                                                |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ              | телемедицината в Република България                                                                                                    |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 7.2. Използване на големите информационни масиви в сектора на здравеопазването.</b> |                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |                      |      |                                                       |                            |                                                                                                                                        |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 64.                                                                                           | <b>Мярка 7.2.1.</b><br>Въвеждане на функционалности за анализ на резултатите от държавната здравна политика въз основа на големи информационни масиви в областта на здравеопазването. | Етап 2 (2027-2028) и етап 3 (2029-2030) | Намаляване на административната тежест, премахване на хартията и излишните процеси. | 2026                 | 2030 | 1 450 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Разработване на набор от функционалности за анализ на резултатите от държавната здравна политика въз основа на големи масиви от данни. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 65.                                                                                           | <b>Мярка 7.2.2.</b><br>Създаване на възможност за вторично използване на здравни данни в                                                                                              | Етап 2 (2027-2028) и етап 3 (2029-      | Възможност за повторно използване на                                                | 2027                 | 2030 | 1 050 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Предоставена възможност за вторично използване на здравни данни в научноизследовател                                                   | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.



| №                                                                                                                                           | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                          | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                                       | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                             |                                                              | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                         | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                             | научноизследователската и иновационната дейност.                                                                                                   | 2030)                       | здравни данни за научноизследователски и статистически цели. |                      |      |                                                       |                            | ската и иновационната дейност, в т.ч. и трансграничен обмен.                            |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 66.                                                                                                                                         | <b>Мярка 7.2.3.</b><br>Създаване на система за наблюдение, мониторинг и оценка на храненето и хранителния статус на различни групи от населението. | Етап 1 (2024-2026)          | Медицина, работеща в полза на пациента.                      | 2025                 | 2026 | 200 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Създадена система за наблюдение, мониторинг и оценка на храненето и хранителния статус. | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| <b>Подцел 7.3. Разработване на национални системи в подкрепа на вземането на клинични решения за персонализирана диагностика и лечение.</b> |                                                                                                                                                    |                             |                                                              |                      |      |                                                       |                            |                                                                                         |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 67.                                                                                                                                         | <b>Мярка 7.3.1.</b><br>Създаване на национална система                                                                                             | Етап 2 (2027-2028) и        | Медицина, работеща в полза на                                | 2028                 | 2030 | 1 750 000                                             | В рамките на               | Разработена и въведена национална система                                               | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ, ИАЛ                 |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                                                        | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                              | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                                                                                      | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                     | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                                                                               | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|     | за лекарствени взаимодействия/противопоказания за специалисти.                                                                                                                                                                                   | етап 3 (2029-2030)                      | пациента и развитие на персонализираната диагностика.                               |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ              | за лекарствени/противопоказания за специалисти.                                                                               |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 68. | <b>Мярка 7.3.2.</b><br>Използване на базирани на изкуствен интелект диагностични помощни инструменти за лабораторни и инструментални изследвания, напр. рентгенолоични изображения, паталогични изображения, тълкуване на лабораторни резултати. | Етап 2 (2027-2028) и етап 3 (2029-2030) | Медицина, работеща в полза на пациента и развитие на персонализираната диагностика. | 2028                 | 2030 | 850 000                                               | В рамките на бюджета на МЗ | Въведен набор от диагностични помощни инструменти за лабораторни и инструментални изследвания, базирани на изкуствен интелект | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №   | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                   | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                        | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране                         | Индикатори за изпълнение                                           | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                               | Начало               | Край |                                                       |                                                 |                                                                    | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
| 69. | <b>Мярка 7.3.3.</b><br>Разработване и внедряване на Национална дигитална платформа медицинска диагностика                                                                                                   | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Медицина, работеща в полза на пациента и достъп до информация в реално време. | 2023                 | 2027 | 28 000 000                                            | Национален план за възстановяване и устойчивост | Разработена и внедрена Национална платформа медицинска диагностика | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 70. | <b>Мярка 7.3.4.</b><br>Осигуряване на свързаност, телемедицина и въвеждане на „internet of things“, дигитализация и подкрепа за разширяване на мрежовата свързаност на отделните субекти от извънболничната | Етап 1 (2024-2026) и етап 2 (2027-2028) | Медицина, работеща в полза на пациента и достъп до информация в реално време. | 2023                 | 2027 | 1 000 000                                             | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027      | Брой лечебни заведения от болничната и извънболничната помощ       | 0                                      | 300    |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| №                                                                                                                                                         | Наименование на мярката/проекта/дейността                                                                                                                                                                              | Етап на изпълнение от Плана             | Очакван(и) резултат(и)                                                        | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране    | Индикатори за изпълнение                                            | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                               | Начало               | Край |                                                       |                            |                                                                     | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|                                                                                                                                                           | и болничната медицинска помощ.                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                               |                      |      |                                                       |                            |                                                                     |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| <b>Подцел 7.4. Въвеждане на нови видове данни от нововъзникващи здравни технологии, за да се даде възможност за развитие на персонализирана медицина.</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                               |                      |      |                                                       |                            |                                                                     |                                        |        |                                                                     |                         |           |
| 71.                                                                                                                                                       | <b>Мярка 7.4.1.</b><br>Геномни данни (случаи на минимална употреба; Скрининг за редки заболявания, които могат да бъдат избегнати, съществуващи вирусни мутации и карта за оценка на риска от онкологични заболявания) | Етап 2 (2027-2028) и етап 3 (2029-2030) | Достъп до информация в реално време и развитие на персонализираната медицина. | 2026                 | 2030 | 1 350 000                                             | В рамките на бюджета на МЗ | Въведен набор от функционалности за събиране на геномни данни.      | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |
| 72.                                                                                                                                                       | <b>Мярка 7.4.2.</b><br>Наличие на данни за медицински изделия за преглед от                                                                                                                                            | Етап 2 (2027-2028)                      | Медицина, работеща в ползва на                                                | 2026                 | 2027 | 200 000                                               | В рамките на               | Разработен набор от функционалности за поставени медицински изделия | 0                                      | 1      |                                                                     | МЗ                      |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

| № | Наименование на мярката/проекта/дейността | Етап на изпълнение от Плана | Очакван(и) резултат(и)                          | Период на изпълнение |      | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране | Индикатори за изпълнение                                              | Стойност на индикаторите за изпълнение |        | Коментар относно обвързаност с изпълнението на други мерки/действия | Отговорна администрация | Партньори |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                                           |                             |                                                 | Начало               | Край |                                                       |                         |                                                                       | Текуща                                 | Целева |                                                                     |                         |           |
|   | специалист и наблюдение на пациенти.      |                             | пациента и достъп до информация в реално време. |                      |      |                                                       | бюджета на МЗ           | и достъп за преглед от страна на специалист и наблюдение на пациента. |                                        |        |                                                                     |                         |           |

План за реализация на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.