


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕНОВИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ


ЕТАПНОСТ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО

ЕТАПНОСТТА В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТОВА ПРЕУСТРОЙСТВО Е КЛЮЧОВА И Е СЪОБРАЗЕНА С ТОВА, ЧЕ ОТДЕЛЕНИЕТО НЕ ТРЯБВА ДА СПИРА РАБОТА.


1. РЕМОТ НА ПОКРИВА И ПРИОБЩАВАНЕ НА ТЕРАСА ОТКЪМ ВЪТРЕШЕН ДВОР




2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 2 ЕТАЖ НА 1 ЕТАЖ




3. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН СЕКТОР




4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМЕН КАБИНЕТ



5. РЕМОТ НА СТАИТЕ ОТ СТАРИЯ ТРАНСПЛ. СЕКТОР



6. ПРИОБЩАВАНЕ НА ТЕРАСАТА КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ



7. РЕНОВИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТАИ В ОТДЕЛЕНИЕТО.